



KFW



Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung



giz

Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

RAPPORT DE LA TROISIEME REUNION DU COMITE DE PILOTAGE POUR LA COLLABORATION TRANSFRONTALIERE POUR LE COMPLEXE FORESTIER TAI-GREBO-SAPO ENTRE LA COTE D'IVOIRE ET LE LIBERIA

Préparé par
L'Office Ivoirien des Parcs et Réserves
Et la Wild Chimpanzee Foundation.

Novembre 2015

Table des matières

| | |
|--|-----------|
| Acronyms | 3 |
| Résumé | 5 |
| Introduction | 5 |
| Termes de référence de la troisième réunion du comité de pilotage (SCM) | 6 |
| Programme de la troisième réunion du comité de pilotage | 7 |
| Progrès accomplis depuis la deuxième réunion de comité de pilotage | 7 |
| Mise à jour de la Matrice des actions urgentes | 8 |
| Mise à jour au niveau des comités techniques et plateforme | 13 |
| Comité pour la législation et l'application de la loi | 14 |
| Comité pour l'utilisation des terres et leur valorisation | 15 |
| Comité pour le développement de paiement pour les services écosystémiques | 16 |
| Plateforme pour la prévention et la résolution des conflits | 17 |
| Développement de l'accord bipartite et structure du comité de pilotage | 18 |
| Présentation du projet TGS Forest Link du GIZ | 18 |
| Points d'action développés à la deuxième rencontre du comité de pilotage | 19 |
| Conclusion et perspectives | 21 |
| ANNEXE1: Liste des participants présents à la première réunion du comité de pilotage pour la TSFC | 22 |

ACRONYMS

| | |
|-------|--|
| BMZ | Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement Allemand |
| FC | Forêt classée |
| FCC | forêt classée du Cavally |
| CdI | Côte d'Ivoire (IvoryCoast) |
| ELI | Institut des Lois Environnementales |
| FCGD | Forêt classée de Goin-Débé |
| FDA | Autorité de Développement des forêts au Libéria |
| FFI | Fauna and Flora International |
| FLEGT | Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux |
| FMC F | contrat de gestion de Forêt F |
| GEF | FEM (Français) Fonds Mondial pour l'Environnement |
| GIZ | Société allemande pour la coopération internationale |
| ICCWC | Consortium international de lutte contre la criminalité de la faune et la flore |
| IISD | Institut international du développement durable |
| IUCN | Union internationale pour la Conservation de la Nature |
| KfW | Banque Allemande de Développement |
| DG | Directeur Général |
| MINEF | Ministère des Eaux et Forêts (CI) |
| MLME | Ministère des Terres, des Mines et de l'Energie (Libéria) |
| MRU | Mano River Union |
| PFNL | Produit forestier non ligneux |

| | |
|------------|---|
| ONG | Organisation Non Gouvernementale |
| PN | Parc National |
| OIPR | Office Ivoirien des Parcs et Réserves (CI) |
| PA | Zone Protégée |
| PES | Paiement pour les services écosystémiques |
| PNPG | Parc National Proposé de Grebo-Krahn |
| REDD | Reducing emissions from deforestation and forest degradation |
| SC | Comité de Pilotage |
| SCM | Rencontre du comité de Pilotage |
| SODEFOR | Société de Développement des Forêts (CI) |
| TC | Comité Technique |
| TGS | Tai-Grebo-Sapo |
| CFTGS | Complexe forestier Taï-Grebo-Sapo |
| PNT | Parc National de Taï |
| ToR | Cadre de Référence |
| PNUE-GRASP | Programme des Nations Unies pour l'Environnement-Partenariat pour la survie des Grands singes |
| UNESCO | Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture |
| USAID | Agence des États-Unis pour le développement international |
| WCF | Wild Chimpanzee Foundation |
| WWF | Fonds Mondial pour la Nature |

RESUME

Financé par la Société allemande pour la coopération internationale (GIZ), la troisième réunion annuelle du comité de pilotage a eu lieu à Abidjan, Côte d'Ivoire, à l'Hotel Ivotel, les 26 et 27 Novembre 2015. Elle a été présidée par le colonel Adama Tondossama, Directeur Général de l'OIPR. Cette réunion a rassemblé les Parties prenantes clés dans la collaboration transfrontalière pour le Complexe forestier Taï-Grebo-Sapo (CFTGS) entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Elle a été facilitée par le Dr Refisch du PNUE-GRASP et a enregistré la participation des membres des institutions gouvernementales (OIPR, de la FDA, la SODEFOR, DEPN), des ONG internationales (WCF, FFI) ainsi que des partenaires techniques et financiers (GIZ, KfW, WWF).

Au cours des deux jours, les membres du comité de pilotage ont informé les partenaires sur les activités conduites dans le cadre du CFTGS. Cela a été suivi par une mise à jour de la matrice des actions urgentes avec quelques nouvelles activités urgentes ajoutées, associés à l'institution chargée de la mise en œuvre. Le premier jour, le comité a aussi examiné brièvement les rôles des comités techniques, après quoi le consultant pour le projet GIZ, M. Peter Lowe, a présenté un aperçu du financement de la GIZ. Le deuxième jour de la réunion, Johannes Refisch a présenté la nécessité d'un accord bipartite entre le Libéria et la Côte d'Ivoire pour la gestion du Complexe forestier de Taï-Grebo-Sapo. Il a détaillé les différentes sections et exemples possibles qui existent dans d'autres projets similaires à travers l'Afrique. Il a été décidé que pour le Libéria, la FDA pourrait signer, alors qu'en Côte d'Ivoire, le ministère des Affaires étrangères ou le premier ministre auraient à signer. Il a été souligné que le démarrage de ce processus avec un consultant pourrait également encourager les donateurs à fournir des fonds pour la zone.

Le jour 2, le comité a examiné en profondeur les comités techniques, et réattribué de nouveaux leaders d'institutions de sorte que chacun assure la coordination des comités. La WCF a choisi de le faire pour les trois comités techniques transfrontaliers car ils sont présents dans les deux pays. Des dirigeants ont été également désignés à la tête des comités nationaux et assureront la coordination, à l'échelle nationale, afin d'assurer la communication et à faire avancer les activités et les études des comités. A la suite à cela, les axes d'action ont été examinés et mis à jour aussi. La réunion a été clôturée par le Directeur général de l'OIPR.

INTRODUCTION

Depuis le lancement de l'initiative de la collaboration transfrontalière pour le Complexe forestier de Taï-Grebo-Sapo en 2009, les gouvernements du Liberia et de la Côte d'Ivoire se réunissent chaque année depuis 2013, pour tenir une réunion du comité de pilotage afin de «**promouvoir et encourager la collaboration transfrontalière pour atteindre les objectifs menant à la vision globale** ». Le 26 et 27 novembre 2015, la troisième réunion annuelle du comité de pilotage a eu lieu à Abidjan à IVOTEL. La réunion a regroupé les intervenants clés et des membres du comité travaillant ensemble pour assurer la conservation du plus grand bloc de forêt d'Afrique de l'Ouest, important habitat où la biodiversité est encore bien conservée. En Côte d'Ivoire, il se compose du

parc national de Taï (site du patrimoine mondial de l'UNESCO et réserve de la biosphère), et trois (3) forêts classées adjacentes menacées (Cavally, Goin-Débé, Haute-Dodo). Au Libéria, il se compose de parc national de Sapo, parc national proposé Grebo-Krahn et une grande concession forestière (connu sous le nom de FMC F). Présidée par l'OIPR, la réunion a été organisée par la WCF et financé par la GIZ avec la facilitation du PNUE-GRASP.

Étaient présents à la réunion des représentants du Gouvernement ivoirien (L'OIPR, la SODEFOR et la DEPN); du gouvernement du Libéria (FDA); Les ONG internationales (Fauna and Flora International et WCF); Les donateurs / partenaires techniques et financiers (GIZ, KfW); les observateurs du WWF et la FPRCI et un facilitateur du PNUE-GRASP. Les membres et les observateurs présents ont examiné les résultats des 2 premières réunions tenues respectivement à Abidjan en 2013 et à Monrovia en 2014 (dont les rapports sont sur le site www.wildchimps.org), Ensuite, ils ont présenté des mises à jour sur leur travail réalisé notamment sur la matrice des actions urgentes et le tableau des points d'actions. Enfin, les discussions ont porté sur la définition des rôles des comités techniques et la nécessité de faire appel à un consultant pour commencer le processus d'élaboration d'un accord bipartite entre le Libéria et la Côte d'Ivoire pour le complexe forestier Taï-Grebo-Sapo

TERMES DE REFERENCE DE LA TROISIEME REUNION DU COMITE DE PILOTAGE (SCM)

L'objectif général est de suivre et évaluer le développement actuel des actions menées pour le CFTGS depuis la dernière réunion en Juin 2015.

Plus précisément, la réunion vise à :

- Évaluer les progrès et à valider les ajustements proposés pour les actions urgentes,
- Examiner les progrès réalisés par les comités techniques,
- Valider un projet d'accord bipartite entre le Libéria et la Côte d'Ivoire,
- Expliquer les grandes lignes du plan stratégique transfrontalier de l'avant-projet de l'accord bipartite (Validation des chapitres)
- Rechercher un accord sur le financement futur des comités de pilotage et techniques
- Échanger des informations sur le statu quo concernant la mise en œuvre des projets de coopérations financière et technique (KfW / GIZ)

Résultats attendus :

- Des actions urgentes sont évaluées et ajustées et des progrès vers une conservation de l'intégrité de la CFTGS sont observés
- Les travaux des comités techniques ont progressé et les zones retenus pour les corridors sont proposés
- Un avant-projet de l'accord bipartite est validé
- Les chapitres Plan stratégique transfrontière sont validés

- Les Possibilités de financement futur sont validées
- Une compréhension commune des complémentarités entre les différents projets et initiatives (avec leurs configurations institutionnelles respectives) et leur imbrication est établie

PROGRAMME DE LA TROISIEME REUNION DU COMITE DE PILOTAGE

| Date | Activités |
|----------------------|---|
| Jour 1 (26/11/15) | Rappel sur le Corridor CFTGS /Résumé de la Rencontre du SCM2 - WCF |
| | Présentations de FDA – Progrès réalisés ces 12 derniers mois |
| | Présentations de l'OIPR – Progrès réalisés ces 12 derniers mois |
| | Présentations SODEFOR- Progrès réalisés ces 12 derniers mois |
| | Présentations WCF – Progrès réalisés ces 12 derniers mois |
| | Présentations FFI - Progrès réalisés ces 12 derniers mois |
| | Mise à jour de la matrice des actions urgentes |
| | Présentation du projet technique d'Ambero, de GIZ |
| Jour 2 (27/11/15) | Présentation sur des exemples d'accords bipartites |
| | Présentation du statu quo dans la mise en œuvre de projets FC / TC et de leur configuration institutionnelle (FDA / FPRCI / MINESUDD (DEPN), KFW / GTZ) |
| | Travail sur la rédaction d'un accord bipartite |
| | Présentation sur des exemples de plans stratégiques transfrontières (J. Refisch) |
| | Travail sur la rédaction du plan stratégique transfrontière |

PROGRES ACCOMPLIS DEPUIS LA DEUXIEME REUNION DE COMITE DE PILOTAGE

Après un rappel de la deuxième réunion tenue en 2014, des présentations ont été faites par les différents participants sur les travaux réalisés l'année écoulée.

L'OIPR a résumé les résultats obtenus au PNT de Janvier à Novembre 2015 ainsi que les menaces actuelles. Ils ont présenté des informations sur le matériel, les infrastructures et les ressources humaines. Ils sont maintenant 98 agents forestiers et 26 stagiaires qui travaillent pour le PNT, ce qui a permis d'avoir un impact sur la protection du parc. Dans le domaine de la surveillance, 135 patrouilles menées sur le terrain ont permis l'arrestation de 129 personnes, dont 91% ont été condamnés. Un résumé de la 10^{ième} phase de biomonitoring a également été présenté, ainsi que les résultats de la recherche, l'éducation environnementale et de l'agroforesterie. Concernant le programme d'écotourisme, 82 touristes ont visité le parc cette année jusqu'à cette réunion.

La FDA a présenté un résumé sur la création du parc national de Grebo-Krahn, ainsi que les consultations faites avec les communautés dans la zone du corridor et l'enquête de la faune du corridor. La FDA a décrit les étapes nécessaires pour la création du parc et a expliqué que, après des consultations initiales, le biomonitoring et des enquêtes socio-économiques, les communautés

et les autorités régionales ont donné leur accord pour le parc. Ce qui reste est d'organiser un processus de consultation nationale et pour la WCF de présenter le projet final pour la validation en 2016.

La FFI a fourni des informations sur les travaux réalisés dans le parc national de Sapo (SNP). Cela comprenait un aperçu du centre de conservation de Sapo, leur programme de renforcement des capacités, leur programme de conservation et d'éducation, et le programme de caméra piège et biomonitoring. Ils prévoient également des études sur les conflits homme-faune autour de Sapo et se penchent sur la gestion d'une zone tampon pour le parc. La FFI a également souligné les défis pour la gestion du parc qui comprenait l'insuffisance des capacités et de la logistique pour soutenir les efforts de surveillance; peu ou pas de poursuites de personnes menant des activités illégales dans le parc; une coordination intersectorielle limitée entre les ministères chargés de la gestion des ressources naturelles et une définition ambiguë de la zone tampon et des activités autorisées dans la zone.

La WCF a présenté un aperçu du travail accompli et a souligné les principaux résultats. Cela comprenait le soutien à la FDA pour la création du parc national de Grebo-Krahn, l'inventaire faune dans le corridor Grebo-Sapo; l'enquête caméra piège dans le Corridor Grebo-Cavally; le soutien à la FDA pour la surveillance ciblée soutenu par les communautés (écogardes); le soutien à un programme d'agroforesterie le long du corridor de la rivière Hana et le développement d'un projet basé FLEGT dans la forêt classée du Cavally. Les résultats de l'enquête sur la vie sauvage dans le corridor montrent que le taux de chimpanzé rencontré est le plus élevé dans l'ensemble du CFTGS, mais qu'il est menacé par l'exploitation minière et la chasse illégale. L'enquête caméra piège montre qu'un large éventail d'espèces utilise le corridor entre le parc national de Grebo-Krahn et la Forêt Classée du Cavally, y compris le céphalophe de Jentink, espèce menacée. Une carte des principales menaces pour la zone du corridor a également été présentée, en soulignant les camps miniers, camps de coupeurs de cure-dents, le braconnage des éléphants, etc.

MISE A JOUR DE LA MATRICE DES ACTIONS URGENTES

Après la mise à jour de tous les partenaires, les participants ont examiné la matrice des actions urgentes, qui a ensuite été achevée le deuxième jour de la réunion. Notez que la matrice des actions urgentes a été élaborée pour guider toutes les parties concernées, en produisant une série d'activités pertinentes qui doivent être exécutés sur une période de vingt-quatre (24) mois au départ. Le tableau ci-dessous est une nouvelle version mise à jour de la réunion de 2015.

Matrix des actions urgentes: Dans la colonne des progrès, la couleur verte signifie que l'activité a soit débuté ou est terminée (en cours et OK). La couleur rouge signifie qu'elle n'a pas encore débuté ou que c'est une nouvelle action urgente. Les membres SC sont encouragés à faire usage de la matrix comme guide des résultats à atteindre avant la prochaine rencontre du comité de pilotage en 2015. Sont aussi présentés des commentaires faits sur diverses actions urgentes.

| Menaces | Résultat attendu | Activités | Responsable | Progrès SCM N3 | Commentaires 2015 |
|---|---|---|------------------------------|-------------------|---|
| Marchés transfrontaliers de viande de brousse | Les espèces protégées du Libéria ne sont plus vendues sur le marché | Poster deux officiers FDA à Tempo et Tassara pour confisquer les gibiers provenant d'espèces protégées. | FDA | En cours | FDA a besoin de plus d'agents de patrouille et de poste. Le projet Kfw aidera au recrutement et à la formation et ensuite au positionnement des gardes forestiers tout au long des corridors. |
| | | Conduire des campagnes de sensibilisation à Djouroutou, Tai, Tempo et Tassara/ | WCF, FFI, OIPR, FDA, SODEFOR | En cours | Faite de façon fréquente par des animateurs WCF qui discutent de la création du Parc National de Grebo-Krahn. L'apparition de la fièvre à virus Ebola a eu un impact sur la consommation de gibier en CdI |
| | | Poster deux agents des Eaux et Forêts à Daobly et Djouroutou pour confisquer les espèces protégées du Libéria | DEPN | En cours | À Djouroutou, les agents de l'OIPR le font déjà, mais à Tai ce sont les agents du Cantonnement qui le feront. La DEPN devrait être responsable de ce suivi |
| | | Faire des investigations à Grebo et partager les informations sur le braconnage d'éléphants | FDA; WCF; OIPR, FFI, E+F | NOUVEAU | 5 carcasses d'éléphants ont été retrouvées dans le Parc National de Grebo-Krahn cette année, ce qui n'a jamais été observé auparavant. Il a été soulevé que les renseignements sur ces sujets doivent être partagés afin de stopper ces activités illégales. |
| Pression Humaine illégale sur Pas/ | Diminution des indices de braconnage de 50%/ | Accroître la présence des équipes anti-braconnage. | FDA, OIPR | En cours | La FDA a commencé la surveillance ciblée du parc proposé de Grebo-Krahn |
| | | Accroître le personnel de terrain | FDA, OIPR, SODEFOR | En cours | A Grebo-Krahn, une formation sur SMART et la collecte de données lors des patrouilles a été réalisés pour les écogardes de la communauté locale Au PNT, il y a 96 agents et 23 stagiaires pour la surveillance. Des agents de l'OIPR ont été formés afin de former d'autres agents dans l'utilisation de SMART. Dans la FC Cavally, seulement 07 gardes forestiers sont disponibles. |
| | Toutes les activités minières illégales dans les PAs sont stoppées/ | Stopper les activités minières illégales par l'application de la loi et la sensibilisation. | FDA, OIPR, SODEFOR | Débuté au Libéria | Les nouvelles informations sur des sites de prospection, et les informations à propos de camp minier dans la zone de corridor, ainsi que de potentielles sociétés minières qui font de l'exploitation dans le FMCF et la Rivière Dugbe doivent être clarifiées. Un Groupe de Travail du FDA et le Ministère du Territoire, des Mines et Energies ont été mis |

| | | | | | |
|--|---|---|--------------------|----------|--|
| | | | | | en place et cela conduira à l'interdiction d'autorisation d'exploitation dans les PAs et PPAs. Des efforts sont actuellement consentis afin d'expulser les orpailleurs. Un cadastre au niveau national est cours de développement au Bureau National des Concessions. Un atelier pour clarifier les questions de l'exploitation artisanale est nécessaire. |
| | | La FDA conduit une patrouille sécuritaire conjointe afin d'expulser les occupants illicites du parc de Sapo | FDA | NOUVEAU | Besoin urgent de trouver des donateurs |
| | La forêt détruite par ces plantations illicites est réhabilitée et reboisée | Réhabilitation de la forêt par la destruction des plantations illicites et le développement de programmes de reboisement/ | FDA, OIPR, SODEFOR | En cours | La FDA aimerait bien le faire mais elle a besoin de faire l'évaluation d'abord. L'OIPR a récupéré les anciens sites cultivés dans la partie Est du parc et laisse la zone en régénération naturelle. Les chercheurs suivront ce processus. Il s'agit de 4000 Ha depuis 2012. |
| Absence de planning d'utilisation de la terre/ | Les plans d'usage de la terre sont en place/ | Clarifier les localisations de sites miniers officiels/ | FDA / SODEFOR | En cours | Besoin de s'assurer que les camps d'exploitation ne reviennent pas au PNS. Au PNT, il y a de l'exploitation d'or tout le long de HANA, un fond d'aide de l'UNESCO appui les patrouilles dans la zone qui a conduit à 110 arrestations. |
| | | Clarifier la situation de Concession F et de la planification de la gestion de la terre au nord de Grebo NF | FDA | En cours | Tenir une rencontre entre Eurologging FDA et WCF en 2015 |
| | | Elaborer des projets d'usage de la terre avec toutes les parties prenantes | FDA | En cours | Au Libéria, un projet national d'usage de la terre a été élaboré ainsi qu'une carte de couverture forestière. |
| | | Affiner l'étude sur la faune et la flore dans le corridor Grebo-Sapo | WCF | NOUVEAU | |
| | | Clarifier la limite du corridor Sapo-Grebo | FDA | NOUVEAU | Sur les fonds KfW |
| | | Cartographier CVI et enquêter sur la légalité | FDA | NOUVEAU | Soutenu par WCF |
| | | S'assurer que la FCC et le PNT sont pris en compte dans le plan régional | OIPR et SODEFOR | NOUVEAU | Ceci débute maintenant, donc les autorités devraient l'examiner le plus tôt possible. |

| | | | | | |
|--|---|---|-------------------------|-----------|---|
| Absence de plans de gestion/ | Les plans d'aménagement sont élaborés et mis à jour/ | Valider les plans de gestion de la FC de Cavally et Goin-Debe/ | SODEFOR | En cours/ | Pour la FC du Cavally, le plan est adopté par le ministre mais reste à signer. Pour la FC de Goin-Debe, un nouveau plan doit être élaborer étant donné que la situation a changé. |
| Exécution inadéquate de la loi | Les lois officielles sont appliquées | Soutenir l'implémentation de la loi à travers la formation des procureurs, magistrats, autorités de la faune, policiers et douaniers | FDA, SODEFOR OIPR | En cours | Le suivi des condamnations à l'OIPR se bien progressé. Un nouveau programme de surveillance a été mis en place dans la FC Cavally. La Banque Mondiale a financé une formation nationale pour l'application de la loi à Wonegizi, regroupant INTERPOL et les officiers d'application de la loi, etc. Actuellement il n'y a pas de financement pour la formation sur la loi de la faune et la flore. |
| | | Développer la surveillance dans FMC F | FDA | NOUVEAU | Besoin urgent de soutien financier |
| Les questions sécuritaires le long de la frontière pourrait perturber le travail sur le terrain/ | La sécurité devient de moins en moins un problème pour le travail sur le terrain | Intensifier la couverture sécuritaire aux frontières (Grand Gedeh, River Gee) afin de réduire la chasse et l'extraction de cure-dent/ | OIPR, FDA, SODEFOR, MRU | A faire | L'OIPR était impliqué dans un groupe de travail pour la sécurité à la frontière lors de l'épidémie Ebola. La FDA ne participe pas aux rencontres transfrontalières, mais a proposé de tenir des rencontres trimestrielles pour la sécurité au Libéria avec les MOJ, BIN et informer la sécurité nationale. Il y a une nécessité de plan d'action pour l'application de la loi autour du réseau PA au Libéria. La FDA continue de demander au président de permettre que FDA fasse partie des forces armées du Libéria et sera bientôt formé à porter des armes, ce qui lui permettra d'avoir accès aux rencontres sur la sécurité de la frontière. FDA est postée à toutes les frontières pour vérifier et s'assurer que les produits qui quittent le pays sont légaux. |
| L'état de la FC menace l'intégrité du CFTGS/ | Plan d'action pour s'assurer que la restriction sur la perte de couverture forestière au niveau des FCs est établie | Les acteurs développent des idées clés pour un renforcement strict de la gestion des forêts/ | SODEFOR | En cours | |
| Le commerce de cure-dents dégrade la forêt de Grebo / | Toute les extractions de cure-dent sont stoppées au niveau du Parc National Grebo propose (PGNP)/ | La FDA mène des actions conjointes avec MOJ, BIN, ect,... de sensibilisation et surveillance dans et autour de PGKNP | FDA | En cours | Des arrestations ont eu lieu à Grebo, mais le nombre de patrouille est insuffisant. Les fonds KfW aideront à recruter des gardes forestiers de cette zone. Il y a un besoin d'améliorer la collaboration avec CdI. Toutes les licences ont été annulées par la FDA, mais le contrôle reste toujours un problème. |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|-----------------|---------|----------------------|
| Les couloirs naturels sont menacés par la chasse et l'agriculture illégale/ | Les couloirs naturels sont protégés | Installer des caméras pièges à la limite de la FC Cavally / | WCF | NOUVEAU | Financé par GIZ/WWF? |
| | | Nécessité de protéger/contrôler la zone de couloir naturel entre Grebo et la FC Cavally pour s'assurer du maintien de la couverture forestière. / | FDA/ SODEFOR | NOUVEAU | Financé par GIZ/WWF? |

MISE A JOUR AU NIVEAU DES COMITES TECHNIQUES ET PLATEFORME

Les comités techniques ont été réexaminés le premier jour de la rencontre et ont ensuite été discuté plus en détail le deuxième jour. En raison de la difficulté de démarrage des comités techniques, il a été convenu que la WCF conduirait pour le moment les aspects transfrontaliers des comités alors que les leaders nationaux de chaque pays ont été identifiés. Il a été convenu que les comités sont fluides et les membres sont appelés en fonction de la question en jeu. Pour chacune des activités clés, les membres du comité sont fournis ci-dessous, ainsi que les personnes ressources, les observations faites et les donateurs potentiels connus.

Cette année, de nombreuses suggestions ont été faites pour le lancement de ces comités techniques. Deux rencontres ont été proposées pour le comité d'application de la législation et de la loi. Le 1er concerne le développement de l'accord bipartite pour la CFTGS. Cela devrait être suivi au niveau ministériel et de FDA, avec le soutien de juristes des deux gouvernements. La 2ème rencontre devrait avoir lieu à un niveau plus local / régional, avec des membres tels que les directeurs des parcs et forêts, les avocats locaux de comté / praticiens légaux pour discuter des lacunes dans la législation en vue de l'application de la loi transfrontière et une stratégie harmonisée pour améliorer l'application de la loi pour le trafic transfrontalier.

En ce qui concerne le comité de l'utilisation des terres et sur le foncier, deux rencontres ont été proposées afin de discuter de l'emplacement des corridors. Suite à cela, une rencontre transfrontalière aura ensuite lieu pour échanger sur les différents critères de mise en place des couloirs et d'analyser également l'utilisation de la connectivité naturelle transfrontière telle que «Grebo-Cavally" et de voir comment ces corridors peuvent être mieux surveillés.

Une 1ère réunion, en ce qui concerne le comité technique PSE, aura pour but d'identifier l'approche PSE / REDD qui pourraient être spécifiques à la collaboration transfrontalière du CFTGS. La réunion consistera également à voir comment intégrer le programme de conservation de CFTGS dans les projets nationaux de REDD et de PES dans les deux pays, pour ainsi marquer le complexe comme étant une priorité. Une 2^{ème} rencontre aura lieu à un niveau transfrontalier pour échanger avec le secteur privé agissant dans le CFTGS, de les engager dans le processus, de les informer de l'emplacement des corridors et d'entamer des discussions d'un potentiel soutien PSE.

Pour la plateforme de conflit, il a été débattu qu'il n'était pas urgent d'avoir une rencontre cette année étant donné que les deux pays ont leur propre plateforme de conflit et que la nécessité d'une plateforme transfrontalière n'est pas prioritaire en ce moment.

COMITE POUR LA LEGISLATION ET L'APPLICATION DE LA LOI

| Résultats attendus | Activités | Donateur | Exécutant | Membres | Personnes ressources/ | Date butoir/ | Observations 2015 |
|---|--|----------|---------------------|--|--|--|--|
| Leader de Coordination Transfrontalière: Fondation pour les Chimpanzés Sauvages | | | | | | | |
| Leader de Coordination Ivoirienne: WCF | | | | | | | |
| Leader de Coordination Libérienne: WCF | | | | | | | |
| Faire la révision et l'analyse de la législation existante requise pour la conservation du paysage transfrontalier/ | Développer les ToRs pour l'expert légal et mener une étude technique | WWF/GIZ | Consultant | FDA, MINEF, MINESUDD, juristes | Groupe de travail transfrontalier IUCN; UNEP - GRASP | 2016 | Vérifier que le consultant Stephane Doumbé Bile est disponible pour cette étude. |
| | Suggestions de lois harmonisées pour faciliter la collaboration transfrontalière/ | | Consultant | | | | |
| L'accord transfrontalier est signé/ | Développer un accord bipartite pour montrer et s'assurer de l'engagement des deux (2) pays (besoin d'un expert légal) | WWF/GIZ | Consultant/ | | UNEP-GRASP | Début 2016 | Consultant identifié. Attente de lettre officielle du gouvernement ivoirien pour l'invitation de Stephane Doumbé Bile. |
| Stopper le commerce des espèces protégées du Libéria sur le marché transfrontalier de viande de brousse/ | Clarifier la légalité de commerce de gibier entre le Libéria et la Côte d'Ivoire/ | | | | | | |
| | Encourager le control du commerce illicite des espèces protégées du Libéria sur les marchés transfrontaliers ainsi que les PFNL collectés dans les APs | WWF/GIZ | Eaux et Forêts/ FDA | Le gestionnaire de la FC du Cavally, le Directeur du PNT, le Chef du parc Warden de Grebo-Krahn, Cantonnement de Tai, Procureur de Guiglo, Zwedru / Fishtown | | La première rencontre doit se tenir début 2016 | |
| Les corridors naturels identifiés sont sécurisés (FCGD-FCC-PNPG). | Intensifier les patrouilles d'application de la loi dans les corridors naturels/ | WWF/WCF | SODEFOR/ FDA | Le Directeur de la FC du Cavally, le Chef du parc de Grebo-Krahn | Sécurité conjointe, UNMIL, MRU | ASAP | |

COMITE POUR L'UTILISATION DES TERRES ET LEUR VALORISATION

| Résultats Attendus | Activités/ | Donateur/ | Exécutant/ | Membres | Personnes ressources/ | Date butoir/ | Observations 2015 |
|--|--|-----------|--------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--|
| Leader de Coordination Transfrontalière: Fondation pour les chimpanzés sauvages | | | | | | | |
| Leader de Coordination Ivoirien: DEPNI | | | | | | | |
| Leader de Coordination Libérien: FDA | | | | | | | |
| Un plan d'utilisation de la terre qui permet d'accroître la taille des forêts protégées et gérées durablement/ | Clarifier l'utilisation de la terre dans le complexe (cartographie) | GIZ/KfW | Consultant?/ | FDA, OIPR, SODEFOR, MOA, MLME, EPA, Land Commission, MIA | MPI (MARXAN) | Fin 2017 (En attente des fonds KfW) | WWF et FPRCI sont les potentiels donateurs futurs. En attente des résultats de l'étude de KfW avant qu'il soit fait quoique ce soit du côté Ivoirien |
| | Identifier l'utilisation de la terre au niveau des corridors identifiés/ | GIZ/KfW | Consultant?/ | | MPI (MARXAN) | Fin 2017 (En attente des fonds KfW) | Première étude réalisée au Libéria avec MPI utilisant MARXAN |
| | Faire des propositions de limites des corridors potentiels / | GIZ/KfW | Consultant?/ | | MPI (MARXAN) | Fin 2017 (En attente des fonds KfW) | Le processus a débuté au Libéria/ |
| | Identifier les limites du CFTGS en maximisant les zones protégées et gérées durablement/ | GIZ/KfW | Consultant?/ | | MPI (MARXAN) | Fin 2017 (En attente des fonds KfW) | |
| | Réévaluer l'utilisation commerciale par opposition à la conservation de la forêt/ | GIZ/KfW | Consultant?/ | | | | Fin 2016 |

COMITE POUR LE DEVELOPPEMENT DE PAIEMENT POUR LES SERVICES ECOSYSTEMIQUES

| Résultats attendus | Activités | Donateur | Exécutant/ | Membres | Personnes ressources/ | Date butoir/ | Observations 2015 |
|--|--|----------|-------------|--|---|--------------|-------------------|
| Leader de Coordination Transfrontalière: Fondation pour les Chimpanzés Sauvages | | | | | | | |
| Leader de Coordination Ivoirien: Secrétariat GIZ/REDD | | | | | | | |
| Leader de Coordination Libérien: group d'acteurs FFI / REDD | | | | | | | |
| Le Paiement des Services Environnementaux est identifié et contribue à un financement durable du CFTGS | Identifier le PES spécifique au bloc de forêt transfrontalier | KfW/GIZ | Consultant/ | | FFI, CI | 2014/2015 | |
| | Faire de Taï-Sapo une priorité dans les deux pays – Lancer une étude de faisabilité for le REDD dans le TSFC | KfW? | Consultant/ | | REDD, UN REDD, FFI, CI, personnes visées REDD (FDA, | 2014/2015 | |
| Les régimes de prestation avec le secteur privé sont identifiés | Examiner comment le développement agricole au niveau du CFTGS pourrait affecter le corridor/complex | GIZ | | Ministères, FDA, ONGs et secteurs privés | UN REDD | | |

PLATEFORME POUR LA PREVENTION ET LA RESOLUTION DES CONFLITS

Pour ce qui est de la plateforme de résolution et de prévention des conflits, le contenu a été débattu avec moins de détails. Du côté libérien, il a été souligné que les règlements des zones protégées, y compris les forêts communautaires, exigent une sorte de mécanisme de règlement des griefs et comme tel, le projet CFTGS du côté Libérien devrait se baser sur les processus déjà en place au Libéria. Quant à la Côte d'Ivoire, les résultats de l'étude de faisabilité au titre des fonds KfW peuvent aussi aider à voir comment cela peut être fait. Aucune organisation directrice n'a été identifiée, bien qu'il ait été convenu que l'organisation directrice devrait être présente dans les pays et de ce fait, IIDD a été transformé en personne-ressource et non une organisation directrice.

| Résultats attendus | Activités | Structure responsable | Donateur / | Executant/ | Personnes ressources/ | Date butoir/ | Observations |
|--|--|-----------------------|-------------------|------------|--|--------------|---|
| Une plateforme a été mise en place et les conflits sont évités/résolus | Identifier les potentiels conflits liés à l'observation du complexe | | GIZ, KfW? | IISD | IISD | | L'étude de base a été faite en CI |
| | Créer et mettre en exécution une plateforme pour la résolution et la prévention des conflits | | BMZ/WWF/WCF, KfW? | IISD | (OIPR, WCF, Autorités, chefs locaux etc), (FDA, WCF, GIZ, Autorités, chefs locaux etc), IISD | | D'avantage de financement sur le long terme est nécessaire. La première plateforme devrait être mise en place immédiatement pour le conflit Taï-Saro |
| | Mise en place d'une meilleure communication entre les parties prenantes y compris la population locale | | | Plateforme | FDA, SODEFOR, OIPR, IISD | | Un comité consultatif local (national) devrait être mis en place afin d'accroître la communication au niveau des projets et éviter les conflits, etc. |

DEVELOPPEMENT DE L'ACCORD BIPARTITE ET STRUCTURE DU COMITE DE PILOTAGE

Johannes Refisch a présenté, au deuxième jour, différents exemples d'accords bipartites et de plans stratégiques transfrontaliers résultant d'autres projets similaires à travers l'Afrique. Cela a conduit à des interventions de l'OIPR et de FDA sur les projets transfrontaliers déjà en place, tels que le projet Nimba Tri-national, le projet de parc de la paix Gola et le projet de la Comoé, en ce qui concerne les deux pays. Chaque projet a vu différent niveau d'intervention de l'OIPR, de FDA et des ministères concernés. Il a été convenu que la FDA, en tant qu'institution semi-autonome, pourrait conduire le processus et signer un accord bipartite pour le Libéria, alors que, le ministère des Affaires étrangères ou le premier ministre devrait signer au nom de la Côte d'Ivoire, c'est le protocole lorsque plus d'un ministère est impliqué dans un projet, dans ce cas d'espèce, le MINEF et le MINESUDD. La nécessité de recruter un consultant pour commencer le processus d'élaboration d'un accord bipartite a été débattu. Le comité de pilotage a proposé de recruter Stéphane Doumbé-Bile, qui était présent à la rencontre de l'initiative en 2009 afin qu'il travaille avec la FDA, OIPR, la SODEFOR et les juristes dans chaque ministère dès que possible. La FDA a déjà envoyé une demande officielle, et l'OIPR déclaré qu'ils recevraient la demande des mains du MINESUDD dès que possible.

Cela a également conduit à une discussion sur la composition du comité de pilotage. L'OIPR a décrit comment dans d'autres projets similaires, ce sont toujours les ministères qui sont les représentants du gouvernement, pendant que les institutions comme l'OIPR et la SODEFOR sont présents sur le plan technique. Il a par conséquent été convenu que le MINEF et MINESUDD seraient désormais les deux structures gouvernementales ivoiriennes dans le comité de pilotage. L'OIPR et la SODEFOR doivent donc contacter leurs ministères à ce sujet et s'assurer qu'ils soient désignés pour représenter leurs ministères respectifs.

PRESENTATION DU PROJET TGS FOREST LINK DU GIZ

Un nouveau fonds a été octroyé par la GIZ pour le projet transfrontalier CFTGS. Peter Lowe, consultant pour Ambero Consulting, a été recruté pour coordonner le projet avec les acteurs concernés. Il a présenté un aperçu du projet qui durera 19 mois. Le projet est basé sur trois aspects: la communication, le renforcement des capacités et la création du parc national de Grebo. À la lumière de ce qui a déjà été fait du côté du Libéria, M. Lowe a déclaré que le projet pourrait être révisé et se bâtir sur ce qui a déjà été fait, et qu'il espère que le projet pourra s'insérer dans le processus déjà lancé du comité de pilotage. Il a confirmé que les fonds sont censés servir dans le même sens que les fonds futurs provenant de la KfW pour la création de corridors, ce qui est problématique étant donné que le projet KfW n'a toujours pas encore commencé, mais qu'il est encore à la phase de pré-qualification, celle d'embaucher un groupe de consultance pour gérer le projet.

Points d'action développés à la deuxième rencontre du comité de pilotage

Un certain nombre de points d'action ont été élaborés à la deuxième rencontre du comité de pilotage qui met en évidence certaines activités qui ne figurent pas dans aucun des tableaux ci-dessus, et qui pourrait aider à la gestion de la collaboration transfrontalière et aussi à atteindre les objectifs. Cela a également été révisé, mis à jour et est présenté ci-dessous. Il a également été convenu que les rencontres nationales devraient se tenir par trimestre afin de veiller à la communication et faire avancer les activités débattues au cours des rencontres annuelles.

| Résultat attendu | Activités/ points d'action | Responsable | Delai | Commentaire | Progrès de SCM N3 |
|--|---|---------------|------------|--|-------------------|
| L'étude environnementale de post-crise est connue pour la Côte d'Ivoire | OIPR et SODEFOR assurent la liaison et déterminent le statut de ce rapport, et analysent si ils peuvent l'utiliser pour porter à l'attention de la large communauté des donateurs, certains des enjeux concernant CFTGS. Ils rapportent ensuite au CP | OIPR, SODEFOR | N/A | Le rapport est disponible. / | terminé. |
| L'Implication des Eaux et Forêt est agréé par le Gouvernement Ivoirien / | OIPR et SODEFOR contactent le Ministère pour discuter de l'implication. | OIPR, SODEFOR | N/A | Cet aspect a été clarifié, les deux ministères sont les structures officielles dans le CP. Les ministères seront contactés et nommeront les personnes responsables | terminé. |
| Les rapports trimestriels sont préparés et distribués aux partenaires et un dialogue ouvert est maintenu | Communiquer avec les membres de CP sur une base trimestrielle pour assurer des discussions ont lieu sur les questions urgentes, sur le travail accompli etc. | WCF | Quarterly, | Le Mécanisme de rapport n'a pas fonctionné. Proposer à tenir des réunions nationales tous les 3-4 mois pour maintenir la communication | Revisé |
| | Organiser une réunion du Cabinet au Libéria | FDA | 31-03-16 | Sera bouclé début 2016 | Revisé |

| | | | | | |
|---|--|---------------|------------|---|----------|
| Les ministres sont informés sur le projet CFTGS et les pas vers bipartite sont effectués /. | Préparer un projet de communication qui sera présenté aux ministres concernés | SODEFOR, OIPR | 31-01-16 | OIPR l'a fait pour le MINESUDD, mais cela n'a pas été fait pour le MINEF. Nécessité de s'assurer que tous les rapports du CP sont partagés avec les ministères. | en cours |
| Calendrier des réunions de CT et plate-forme de conflit (Taï-Saro) / | Planifier les dates pour les réunions de CT en 2015 | WCF | 31-01-16 | Pas encore fait, mais en 2016, WCF proposera un chronogramme selon la disponibilité des fonds / | Revisé |
| Renforcer les capacités dans le système judiciaire et le soutien des patrouilles | WWF/GIZ/WCF/FAO | WCF | | ICCWC, ELI | 2016 |
| Mise à jour du site web. | Envoyer des rapports récents, docs provenant de CP 1 et 2 au UNEP-Grasp pour la mise à jour du site web tai-sapo.org / | WCF | 31-06-2016 | Tout le contenu perdu sur ancien site à cause du nouveau domaine. Un concepteur de site Web le terminera en 2016. | En cours |
| Les fonds potentiels du FEM sont mis à la disposition de CFTGS du côté ivoirien | Recontacter le GEF en Côte d'Ivoire / | OIPR | 31-01-16 | Sous le GEF 6 en CdI, ce n'était pas une priorité mais peut-être sous GEF 7. Au Libéria, le contenu du GEF 7 n'est pas encore validé. Les ONG sont en discussion avec le gouvernement sur les projets possibles | En cours |
| | Etudier les possibilités de soumettre une proposition conjointe pour le CFTGS / | OIPR | 31-01-16 | Voir en haut | |
| MRU soutient financièrement le CFTGS/ | Suivi des possibilités de financement avec le MRU | WCF | 31-01-16 | | Nouveau |

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

La troisième réunion du Comité de pilotage pour le Complexe Forestier de Tai-Grebo-Sapo a été un succès et a permis de faire avancer la collaboration transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Beaucoup d'actions, principalement liées à l'application de la loi, pour réduire les menaces sur le complexe ont bien avancé et semblent avoir un certain impact sur la conservation et la gestion durable du complexe. La nouvelle composition de la commission, qui voit désormais le MINEF et MINESUDD en tant que membres contribueront également à hisser le CFTGS à un niveau élevé à l'échelle nationale. Il a également été souligné que les efforts déployés pour la CFTGS devraient essayer d'alimenter les processus et stratégies nationales et devraient également viser à rechercher un financement durable à long terme, tels que le cadre de REDD, par exemple.

En 2016, les comités techniques se réuniront et agiront sur les questions décrites dans le rapport. Cela se fera à l'échelle nationale puis à l'échelle des deux pays par une échelle transfrontalière avec l'appui de la WCF pour coordonner les efforts des deux pays. Enfin, le nouveau financement de GIZ aidera à soutenir ces comités techniques et une partie du travail nécessaire au cours des 12 prochains mois.

ANNEXE1: LISTE DES PARTICIPANTS PRESENTS A LA PREMIERE REUNION DU COMITE DE PILOTAGE POUR LA TSFC



TROISIEME REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DU PROJET TRANSFRONTALIER POUR UN CORRIDOR ECOLOGIQUE ENTRE LA COTE D'IVOIRE ET LE LIBERIA DANS L'ESPACE TAI – SAPO

THIRD TAI-SAPO TRANSBOUNDARY STEERING COMMITTEE MEETING FOR A LANDSCAPE CORRIDOR BETWEEN COTE D'IVOIRE AND LIBERIA IN THE TAI – SAPO COMPLEX

Liste de présence

| Nr. | Nom et Prénoms | Structure | Fonction | Téléphone | Email | Signature |
|-----|-----------------------|---------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | KARUWEA Harrison | FDA | MD-FDA | +231 886 513358 | hkaruwei@yaho.com | [Signature] |
| 2 | TONDOSSAMA Adama | OIPR | Directeur Général | 22414059 | adama.tondossama@oipr.ci | [Signature] |
| 3 | N'DIA Kognan Degraïce | DEPN | Sous-Directeur | 2022 53 64 | ndakognan@yahoo.fr | [Signature] |
| 4 | Johannes Reich | UNEP GRASP | Project Manager | +254-735 698702 | johannes.Reich@unep.org | [Signature] |
| 5 | CASPARY Hans-U. | GIZ | chargé Biodiversité | 098862840 | hans-ulrich.caspary@giz.de | [Signature] |
| 6 | NEHOUN Bruce P. D. | OIPR | Chargé d'études D280 | 40015277 | bruce.nehou@oipr.ci | [Signature] |
| 7 | Mathara Kassim | OIPR | D280 | 02348111 | kassim-mathara@oipr.ci | [Signature] |
| 8 | Kouame N'dri Pascal | OIPR | chef de Cellule AT | 01018661 | pascal.kouame@oipr.ci | [Signature] |
| 9 | AHUI ANVO BARTHE | TGS Link | Expert National | 40 31 3845 0796 8843 | vanthuis@yaho.fr | [Signature] |



TROISIEME REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DU PROJET TRANSFRONTALIER POUR UN CORRIDOR ECOLOGIQUE ENTRE LA COTE D'IVOIRE ET LE LIBERIA DANS L'ESPACE TAI - SAPO

THIRD TAI-SAPO TRANSBOUNDARY STEERING COMMITTEE MEETING FOR A LANDSCAPE CORRIDOR BETWEEN COTE D'IVOIRE AND LIBERIA IN THE TAI - SAPO COMPLEX

Liste de présence

| Nr. | Nom et Prénoms | Structure | Fonction | Téléphone | Email | Signature |
|-----|---------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| 10 | PETER LOWE | TAS ANK | Team Leader | +231-886 937144 | lowe@ambers.de | <i>Peter Lowe</i> |
| 11 | DIARRASSOUBA ISSA | DIPR | Coord. Planif. / Chargé d'étude | 02 44 17 11 | issa.diarrassouba@ cipr.ci | <i>Issa Diarrassouba</i> |
| 12 | FANNY N'GOLÉ | F.P.R.C.I | Directeur Exécutif | 07-3331-33 22-41-71-80 | fannyngole@fprci | <i>Fanny Ngolé</i> |
| 13 | Herbingu Dji, Ila | WWF Allemagne | Chargé de Programmes Afrique | +49 15 488 5428 | ilha.herbingu@wwf.de | <i>Herbingu Dji</i> |
| 14 | Jombo Tano | Hinterland DEPA | Directeur | 07815712 | azubokano@yahoo.fr | <i>Jombo Tano</i> |
| 15 | Shadrach Kerwillain | FFI | Technical Adviser | +231 886 564805 | shadrach.kerwillain@ fauna-flora.org | <i>Shadrach Kerwillain</i> |
| 16 | Theo Y. Freeman | FDA | Technical Manager | +231 886 5176 | theo.freeman@fda.gov | <i>Theo Y. Freeman</i> |
| 17 | DOGW Abou | Sodefor | CT | 0785 6873 | dofu-abou@yahoo.fr | <i>Dogw Abou</i> |
| 18 | Carl Joly | consultant | consultant | 7737575 | willjoly@gmail.com | <i>Carl Joly</i> |



TROISIEME REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DU PROJET TRANSFRONTALIER POUR UN CORRIDOR ECOLOGIQUE ENTRE LA COTE D'IVOIRE ET LE LIBERIA DANS L'ESPACE TAI - SAPO

THIRD TAI-SAPO TRANSBOUNDARY STEERING COMMITTEE MEETING FOR A LANDSCAPE CORRIDOR BETWEEN COTE D'IVOIRE AND LIBERIA IN THE TAI - SAPO COMPLEX

Liste de présence

| Nr. | Nom et Prénoms | Structure | Fonction | Téléphone | Email | Signature |
|-----|--------------------|-----------|---|-----------------|---------------------------|-----------|
| 19 | NORMAND Emmanuelle | WCF | Directrice | 02 25 18 65 | normand@wcfci.org | |
| 20 | DAVID DERUA | WCF | Director LIBERIA | +231 990 533495 | david@wildlifeproject.org | |
| 21 | Edgard Gnidehoue | TALK | Interprete | 07 20 58 37 | eguidehoue@hotmail.com | |
| 22 | KOUASSI SYLVAIN | TALK | Interprete | 08-63-30 94 | positifsylv | |
| 23 | Blay Edmond | TALK | Technicien | 56247936 | blay.edmond@yahoo.com | |
| 24 | KADJO Cinthea | WCF | Organisatrice de la réunion de pilotage TAI | 02 23 44 68 | kadjo.cinthea@gmail.com | |
| 25 | KASSI COCORIC | TALK | Responsable conf/ence et traduction | 07-74-36-05 | kassicocoric@yahoo.fr | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

positifsylv@yahoo.com